

PLAN DE ACȚIUNE

Implementare investiții propuse pentru actualizare P.U.Z. modificare la H.C.L. 132/2017 "Dezmembrare Nr. Cad. 54335 strada Marin Preda, Târgu Jiu, în vederea construirii unei locuințe individuale" în str. Marin Preda, nr. 1, Mun. Tg-Jiu, Jud. Gorj.

1. Date de recunoaștere a documentației

Denumirea lucrării:	Actualizare P.U.Z. modificare la H.C.L. 132/2017 "Dezmembrare Nr. Cad. 54335 strada Marin Preda, Târgu Jiu, în vederea construirii unei locuințe individuale"
Amplasament investiție	Str. Marin Preda, nr. 1, Mun. Tg-Jiu, Jud. Gorj
Beneficiari:	Groza Stelian
Proiectant:	S.C. Arhitonic S.R.L.
Faza	P.U.Z.
Data elaborării:	Februarie 2023

1. Etapizare investiții propuse prin P.U.Z.

După aprobarea în Consiliul Local a prezentului P.U.Z. se vor obține Certificate de Urbanism și se vor elabora proiecte tehnice pentru categoriile de lucrări necesare investiției.

Etapizarea și finanțarea lucrărilor este estimată în tabelul următor:

LUCRĂRI	PERIOADA ESTIMATIVĂ DE EXECUȚIE	INVESTITOR/ FINANȚATOR
Obținere C.U. infrastructură	Iul. 2023	Beneficiar
Proiectarea rețelelor edilitare, eliberarea de amplasament	Iul. 2023 – Oct. 2023	Beneficiar
Obținere A.C. infrastructură	Mar. 2023 – Oct. 2023	Beneficiar
Realizarea lucrărilor la rețelele edilitare conform A.C. obținute	Oct. 2023 – Dec. 2023	Beneficiar
Obținere C.U. clădiri	Iul. 2023	Beneficiar
Proiectarea clădirilor	Iul. 2023 – Aug. 2023	Beneficiar
Obținere A.C. clădiri	Aug. 2023	Beneficiar
Începerea lucrărilor conform A.C. obținute pentru categoriile de lucrări necesare investiției	Aug. 2023	Beneficiar
Încheiere lucrări conform A.C.	Aug. 2024	Beneficiar
Recepție lucrări, intabulare în C.F.	Aug. 2024 – Oct. 2024	Beneficiar

Beneficiar




Întocmit,

C. Arh. Răducan Valentin



Urb. Fîntîna Marian

