

PLAN DE ACȚIUNE

În vederea implementării investițiilor propuse prin

Planul Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan pentru construire locuințe individuale”, strada Frăsinetului, FN, în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, identificat prin C.F. 64532, 64531, 64533.

Generat de imobilele situate în municipiul Târgu Jiu, județul Gorj

Beneficiar DUVLEA NICOLAE

Identificat prin C.F. 64532, 64531, 64533, nr.cad. 64532, 64531, 64533

Conform Avizului de oportunitate nr. 41 din data de 02.03.2023

Nr. crt	Denumirea obiectivelor de utilitate publică, operațiunilor cadastrale și notariale și a investițiilor propuse	Evaluarea estimativă a costurilor	Responsabilul finanțării	Etapele de realizare a operațiunilor și investițiilor (perioada preconizată)
1.	Obținere C.U. edificarea obiectivelor de investiții stabilite prin P.U.Z.	300 lei	DUVLEA NICOLAE	Aprobarea documentației (Iulie-August 2024)
2.	Proiectarea obiectivelor de investiții + obținerea avizelor.	6.000 lei	DUVLEA NICOLAE	Elaborare, aprobare documentație (Septembrie 2024)
3.	Obținere A.C – pentru realizarea obiectivelor de investiții.	2.000 lei	DUVLEA NICOLAE	Elaborare, aprobare documentație (octombrie 2024)
4.	Începerea lucrărilor conform A.C obținute pentru categoriile de lucrări necesare investiției	1.500 lei	DUVLEA NICOLAE	Octombrie 2024
5.	Organizarea de șantier	3.000 lei	DUVLEA NICOLAE	Octombrie 2024
6.	Terminare lucrări + Recepție lucrări	800.000 lei	DUVLEA NICOLAE	Martie 2026

Primăria Municipiului Târgu Jiu

Primar,

Marcel-Laurențiu Romanescu

Investitor,

DUVLEA NICOLAE

